



RESOLUCIÓN

Resolución nº: 291/2021
Fecha Resolución: 19/03/2021

En la ciudad de Mairena del Aljarafe, la Sra. Vicepresidenta de la Gerencia Municipal de Urbanismo, Dña. Marta Alonso Lappi, ha dictado la siguiente RESOLUCIÓN

Aprobación del Plan Anual de Contratación de la Gerencia Municipal de Urbanismo para el año 2021.-

Considerando el artículo 28.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, que dice expresamente: *“Las entidades del sector público programarán la actividad de contratación pública, que desarrollarán en un ejercicio presupuestario o períodos plurianuales y darán a conocer su plan de contratación anticipadamente mediante un anuncio de información previa previsto en el artículo 134 que al menos recoja aquellos contratos que quedarán sujetos a una regulación armonizada”*.

Considerando la Providencia de la Alcaldía-Presidencia sobre el impulso del expediente para la elaboración del Plan Anual de Contratación del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe y sus Organismos adscritos.

Considerando necesaria una correcta planificación de la contratación pública para la mejora y eficiencia en la gestión administrativa local general y presupuestaria en particular.

Considerando las distintas propuestas planteadas por los Servicios Técnicos Adscritos a la Gerencia Municipal de Urbanismo.

En virtud de las atribuciones conferidas en el Art. 21 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con la Delegación de Competencias atribuidas por Resolución de Alcaldía nº 536/2019, de 18 de junio de 2019, publicada en el BOP nº 147 de fecha 27 de junio de 2019,

RESUELVO

Primero. Aprobar el Plan Anual de Contratación de la Gerencia Municipal de Urbanismo para el año 2021 que se recoge como Anexo a la presente Resolución administrativa.

Segundo. Que se proceda a la publicación del mismo en la Sede Electrónica de este Organismo, así como en su Portal de Transparencia para general conocimiento.

Tercero. Que se traslade a las Delegaciones y Servicios Municipales adscritos, así como al Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe y a su Servicio de Contratación para su conocimiento y efectos oportunos.

ANEXO PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO DEL AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALJARAFE 2021

SERVICIO	TIPO DE CONTRATO	OBJETO	DURACION PREVISTA (INICIAL+PRORROGA EN SU CASO)	VALOR ESTIMADO TOTAL DEL CONTRATO (SIN IVA)	VALOR ESTIMADO ANUAL DEL CONTRATO (SIN IVA)	FECHA PREVISTA ENVIO DE PROPUESTA-MEMORIA-PLIEGO TECNICO
GMU	OBRAS	ACONDICIONAMIENTO BORDE RONDA SUR	6 MESES	551.575,74 €	551.575,74 €	1 MES

Código Seguro De Verificación:	GSqMjkwxLJMof92QFfZ12w==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Marta Alonso Lappi	Firmado	19/03/2021 13:13:00
Observaciones	Virgilio Rivera Rodriguez	Firmado	19/03/2021 13:36:09
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/GSqMjkwxLJMof92QFfZ12w==	Página	1/3





G.M.U. MAIRENA DEL ALJARAFE
CONTRATACION
SERVICIOS GENERALES

GMU	SERVICIOS	REDACCIÓN PLIEGOS AGENTE URBANIZADOR	3 MESES	14.000,00 €	14.000,00 €	2 MESES
GMU	SERVICIOS	CONTROL CALIDAD PROYECTO CAÑO REAL	3 MESES	Sin determinar	Sin determinar	3 MESES
GMU	SERVICIOS	DIRECCIÓN EJECUCIÓN OBRAS CAÑO REAL	18 MESES	30.000,00 €	30.000,00 €	3 MESES
GMU	SERVICIOS	ASISTENCIA TECNICA AREA PLANEAMIENTO	4 AÑOS	48.000,00 €	6.000,00 €	3 MESES
GMU	SERVICIOS	ASISTENCIA TECNICA RECLAMACION COMPANIAS SUMINISTROS INGRESOS OCUP VIA	3 MESES	50.000,00 €	50.000,00 €	3 MESES
GMU	CONCESIÓN	CONCESION QUIOSCO BAR PARQUE PORZUNA	10 AÑOS	120.000,00 €	12.000,00 €	1 MES
GMU	SERVICIOS	REDACCIÓN DE PROYECTO "Aglomerado el Marqués" - PLAN CONTIGO	3 MESES	14.667,09 €	14.667,09 €	Inmediato
GMU	SERVICIOS	REDACCIÓN/DIR. DE PROYECTO "1º anillo Carril Bici" - PLAN CONTIGO	3 MESES	6.457,37 €	6.457,37 €	Inmediato
GMU	SERVICIOS	REDACCIÓN/DIR. DE PROYECTO "Polideportivo Fco León" PLAN CONTIGO	3 MESES	6.457,37 €	6.457,37 €	Inmediato
GMU	SERVICIOS	REDACCIÓN/DIR. DE PROYECTO "C/ Ciaurriz 3ª fase" PLAN CONTIGO	3 MESES	9.224,81 €	9.224,81 €	Inmediato
GMU	SERVICIOS	REDACCIÓN/DIR. DE PROYECTO "Plaza San Sebastián"	3 MESES	13.837,21 €	13.837,21 €	Inmediato
GMU	SERVICIOS	REDACCIÓN/DIR. DE PROYECTO "Cavaleri" PLAN CONTIGO	3 MESES	23.062,02 €	23.062,02 €	Inmediato
GMU	SERVICIOS	REDACCIÓN/DIR. DE PROYECTO "Casa Grande" PLAN CONTIGO	3 MESES	11.350,00 €	11.350,00 €	Inmediato
GMU	SERVICIOS	REDACCIÓN/DIR. DE PROYECTO "Plaza Jagüey Grande" PLAN CONTIGO	3 MESES	8.200,00 €	8.200,00 €	Inmediato
GMU	SERVICIOS	REDACCIÓN/DIR. DE PROYECTO "Hacienda Porzuna" PLAN CONTIGO	3 MESES	14.513,34 €	14.513,34 €	Inmediato
GMU	SERVICIOS	REDACCIÓN/DIR. DE PROYECTO "Carril Bici PISA" PLAN CONTIGO	3 MESES	37.190,00 €	37.190,00 €	Inmediato
GMU	SERVICIOS	REDACCIÓN/DIR. DE PROYECTO "Acerado Ciudad Expo"	5 MESES	25.927,00 €	25.927,00 €	6 MESES
GMU	SERVICIOS	REDACCIÓN/DIR. DE PROYECTO "Avda. De	5 MESES	68.814,00 €	68.814,00 €	6 MESES

Código Seguro De Verificación:	GSqMjkwxLJMof92QFfZ12w==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Marta Alonso Lappi	Firmado	19/03/2021 13:13:00
	Virgilio Rivera Rodriguez	Firmado	19/03/2021 13:36:09
Observaciones		Página	2/3
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/GSqMjkwxLJMof92QFfZ12w==		





G.M.U. MAIRENA DEL ALJARAFE
CONTRATACION
SERVICIOS GENERALES

		El Almendral"				
GMU	SERVICIOS	REDACCIÓN/DIR. DE PROYECTO "Ronda OESTE"	5 MESES	67.937,00 €	67.937,00 €	6 MESES
GMU	OBRAS	EJECUCIÓN OBRAS POLIDEPORTIVO CAÑO REAL	18 MESES	4.000.000,00 €	444.444,44 €	8 MESES
GMU	OBRAS	EJECUCIÓN OBRAS "Agglomerado el Marqués" PLAN CONTIGO	3 MESES	174.538,38 €	174.538,38 €	3 MESES
GMU	OBRAS	EJECUCIÓN OBRAS "1º anillo Carril Bici" PLAN CONTIGO	3 MESES	76.842,63 €	76.842,63 €	3 MESES
GMU	OBRAS	EJECUCIÓN OBRAS "Polideportivo Fco León" PLAN CONTIGO	3 MESES	76.842,63 €	76.842,63 €	3 MESES
GMU	OBRAS	EJECUCIÓN OBRAS "C/ Ciauriz 3ª fase" PLAN CONTIGO	3 MESES	109.775,19 €	109.775,19 €	3 MESES
GMU	OBRAS	EJECUCIÓN OBRAS "PLAZA SAN SEBASTIÁN" PLAN CONTIGO	3 MESES	164.662,79 €	164.662,79 €	3 MESES
GMU	OBRAS	EJECUCIÓN OBRAS "CAVALERI" PLAN CONTIGO	3 MESES	274.437,98 €	274.437,98 €	3 MESES
GMU	OBRAS	EJECUCIÓN OBRAS "Casa Grande" PLAN CONTIGO	3 MESES	135.065,00 €	135.065,00 €	3 MESES
GMU	OBRAS	EJECUCIÓN OBRAS "Plaza Jagüey Grande" PLAN CONTIGO	3 MESES	97.580,00 €	97.580,00 €	3 MESES
GMU	OBRAS	EJECUCIÓN OBRAS "Hacienda Porzuna" PLAN CONTIGO	3 MESES	192.098,23 €	192.098,23 €	3 MESES
GMU	OBRAS	EJECUCIÓN OBRAS "Carril Bici PISA" PLAN CONTIGO	3 MESES	247.933,88 €	247.933,88 €	3 MESES
GMU	OBRAS	EJECUCIÓN OBRAS "Acerado Ciudad Expo"	5 MESES	408.303,00 €	408.303,00 €	6 MESES
GMU	OBRAS	EJECUCIÓN OBRAS "Avda. El Almendral"	5 MESES	1.083.690,00 €	1.083.690,00 €	6 MESES
GMU	OBRAS	EJECUCIÓN OBRAS "Ronda Oeste"	5 MESES	1.419.044,00 €	1.419.044,00 €	6 MESES
GMU	OBRAS	EJECUCIÓN OBRAS "ASGV-16"	10 MESES	750.000,00 €	750.000,00 €	6 MESES

LA VICEPRESIDENTA, Marta Alonso Lappi. Doy fe, la Vicesecretaria en Funciones de Secretaria General

(Firmado electrónicamente de conformidad con la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica)

Código Seguro De Verificación:	GSqMjkwxLJMof92QFfZ12w==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Marta Alonso Lappi	Firmado	19/03/2021 13:13:00	
Observaciones	Virgilio Rivera Rodriguez	Firmado	19/03/2021 13:36:09	
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/GSqMjkwxLJMof92QFfZ12w==		Página	